
 Denominazione dell’intervento: “Sistemazione e miglioramento 

della strada comunale “Termine – Pedicone – Fratte” di 

collegamento alla Fondo Valle Trigno. Manutenzione 

straordinaria”. 

Legge di finanziamento:  Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 

31.07.2001 

Provvedimento di assegnazione 

finanziamento: 

Deliberazione di G. R. D  Deliberazione di G.R. n. 947 del 29.11.2010 

Soggetto beneficiario: Comune di Carunchio (CH) 

Importo finanziamento: € 100.000,00 

Tipologia e descrizione 

dell’intervento 

Intervento di manutenzione straordinaria. Realizzazione di una paratia 

di pali, sagomatura e bonifica della scarpata, opere di regimentazione 

delle acque superficiali, realizzazione di barriera stradale, opere di 

finitura.  

Data di approvazione del 

progetto preliminare 

Progetto preliminare approvato con Delibera di G.C. n.6 del 

10.01.2006 

Data di approvazione del 

progetto esecutivo 

 

Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n.16 del 

06.03.2012 

Data di stipula del contratto 
 

31.07.2012 

Data di inizio lavori 
 

28.06.2012 

Dati e importi delle erogazioni 

effettuate in favore dell’Ente 

beneficiario 

1° Acconto di €40.000,00 erogato con Determinazione Dirigenziale   

n.98/DE8 del 05.09.2012; 2° Acconto di €50.000,00 erogato con 

Determinazione Dirigenziale n.111/DE8 del 15.10.2012; saldo di         

€8.586,38 erogato con Determinazione Dirigenziale n.113/DE8 del 

19.11.2013. 

Stato di attuazione 

dell’intervento  

 

L’intervento è stato concluso in data 03.05.2013 

 

Costo finale dell’intervento  

 

 

€98.586,38 

 


