
 
Lavori urgenti di messa in sicurezza temporanea del ponte “Le 

Prata” in Loc. San Liborio al Km 35+200 della S.R. 479 Sannite 

Legge di finanziamento  
Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 

31.07.2001 

Provvedimento di assegnazione 

finanziamento 

Deliberazione di G. R. D  Deliberazione di C.R. n.101/4 del 29.04.2008 

 

Intervento originario denominato «Lavori di messa in sicurezza della 

S.P. 12 «Frentana» nel tratto Campo di Giove – Guado della Putta»  

dell’importo di €1.000.000,00 rimodulato con  deliberazione di C.R. 

n.93/6 del 18.10.2011 in due per un importo complessivo pari ad 

€998.163,64, come segue: 

1. Lavori urgenti di messa in sicurezza temporanea del ponte “Le 

Prata” in Loc. San Liborio al Km 35+200 della S.R. 479 

“Sannite”» per un importo di €568.163,64; 

2. Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza del ponte sul 

“Fiume Rio Torto” al Km 75+500 della S.R. n. 83 

“Marsicana”» per un importo di €430.000,00 

Soggetto beneficiario Provincia di L’Aquila 

Importo finanziamento €568.163,64 

Tipologia e descrizione 

dell’intervento 

Manutenzione straordinaria. Installazione nell’intradosso del ponte ad 

arco di un reticolo di travi in acciaio. 

Arteria viaria e tratte 

chilometriche interessate 

dall'Intervento 

S.R. 479 Sannite al Km 35+200 

Comuni interessati 

dall'intervento 
Scanno 

Data di approvazione del 

progetto preliminare 

Progetto preliminare approvato con Delibera di G.P. n.142 del 

13.09.2011 

Data di approvazione del 

progetto definitivo e esecutivo 

 

Data l’urgenza è stato redatto un progetto esecutivo cantierabile, 

evitando un’ulteriore fase progettuale. Progetto esecutivo approvato 

con Delibera di G.P. n.142 del 13.09.2011 

Data di stipula del contratto 
 

03.04.2012 

Data di inizio lavori 
 

13.04.2012 

Dati e importi delle erogazioni 

effettuate in favore dell’Ente 

beneficiario 

1° Acconto di €85.224,55 erogato con Determinazione n.15/DE8 del 

02.02.2012; 2° Acconto di €170.449,09 erogato con Determinazione 

Dirigenziale n.73/DE8, del 06.07.2012; 3° Acconto di €284.336,82 

erogato con Determinazione Dirigenziale n.46/DE8 del 08.05.2014. 

Stato di attuazione 

dell’intervento  
L’intervento è stato ultimato in data 16.07.2012 

Costo finale dell’intervento  
€ 559.493,75 

 


