
 

Manutenzione straordinaria strada comunale S.C. Accattapane ex 

S.P. 5/D e Manutenzione straordinaria strada comunale S.C. 

attraversante il centro abitato di Controguerra ex S.P. 2 e 5/A 

Legge di finanziamento 
Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 

31.07.2001 

Provvedimento di assegnazione 

finanziamento 

Deliberazione di G. R. D  Deliberazione di G.R. n.1292 del 17.12.2007  

Con deliberazione n. 126 del 24.02.2014, la Giunta Regionale, in 

relazione alla richiesta di rimodulazione formulata dal Comune, ha 

autorizzato il Comune di Controguerra (TE) ad utilizzare il 

finanziamento concesso con la D.G.R. n. 1292/2007 pari ad   

€150.000,00, per la realizzazione dei lavori previsti nei due progetti 

definitivi-esecutivi sopra citati, approvati con Delibera di G. C. n. 257 

del 30.12.2011; 

 

Soggetto beneficiario Comune di Controguerra (TE)  

Importo finanziamento €150.000,00 

Tipologia e descrizione 

dell’intervento 

Manutenzione straordinaria. Sistemazione svincolo tra strada comunale 

S.C. Accattapane ex S.P. 5/D e svincolo tra ex S.P. 2 e 5/A. 

Data di approvazione del 

progetto preliminare 

Progetto preliminare approvato con Deliberazione di G.C. n.38 del 

30.01.2007 

Data di approvazione del 

progetto definitivo e esecutivo 

 

 

Progetto definitivo approvato con Deliberazione G. C. n.257 del 

30.12.2011. Progetto esecutivo approvato con Deliberazione G. C. 

n.257 del 30.12.2011. 

Data di stipula del contratto 
 

09.08.2012 

Data di inizio lavori 06.11.2012 

Dati e importi delle erogazioni 

effettuate in favore dell’Ente 

beneficiario 

1° Acconto di  €60.000,00 erogato con Determinazione Dirigenziale 

n.31/DE8 del 08.04.2014.  

Stato di attuazione 

dell’intervento  

Alla data del 1.09.2014 l’intervento era in corso di esecuzione. Le 

opere realizzate alla data del 1 settembre 2014 consistono in:  
demolizione sovrastrutture stradali esistenti, realizzazione muro 

di contenimento, linea acque bianche, marciapiede (ex sp 2 e 5), 

realizzazione canalina di scolo  in c.a.  e isole spartitraffico  (ex 

s.p. 5D).  

I lavori contabilizzati  alla data del 01.09.2014,  relativi al   I° sal 

ammontano ad €  34.710,74.  

 


