
 
SP 7 “di Castel del Monte” – Lavori di adeguamento e messa in 

sicurezza. 4° lotto 

Legge di finanziamento  
Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 

31.07.2001 

Provvedimento di assegnazione 

finanziamento 
Deliberazione di G. R. D  Deliberazione di C.R. n.101/4 del 29.04.2008 

Soggetto beneficiario Provincia di L’Aquila 

Importo finanziamento € 1.900.000,00 

Tipologia e descrizione 

dell’intervento 

Manutenzione straordinaria. Allargamento della sede stradale, 

installazione ed adeguamento barriere di sicurezza. 

Arteria viaria e tratte 

chilometriche interessate 

dall'Intervento 

SP 7 di Castel del Monte intero tratto. km.che varie 

Comuni interessati 

dall'intervento 
Barisciano - S. Stefano di Sessanio 

Data di approvazione del 

progetto preliminare 
Progetto preliminare approvato con Delibera G.P.  n.67 del 14.07.2009 

Data di approvazione del 

progetto definitivo e esecutivo 

 

Progetto definitivo approvato con Delibera G.P.  n.3 del 19/01/2010 

Progetto esecutivo approvato con Delibera G.P.  n.3 del 19/01/2010 

Data di stipula del contratto 
 

18.07.2012 

Data di inizio lavori 
 

10.09.2012 

Dati e importi delle erogazioni 

effettuate in favore dell’Ente 

beneficiario 

1° Acconto di €285.000,00 erogato con Determinazione n.21/DE8 del 

16.02.2011; 2° Acconto di €570.000,00 erogato con Determinazione 

Dirigenziale n. 109/DE8 del 08.10.2012; 3° Acconto di €950.000,00 

erogato con Determinazione Dirigenziale n.6/DE8 del 10.02.2014 

Stato di attuazione 

dell’intervento  

Alla data del 1.09.2014 l’intervento era in corso di esecuzione. 

La percentuale delle opere realizzate è pari al 90%, l’importo 

delle somme spese è pari ad € 1.220.950,51. 

 


