
 
Realizzazione della nuova strada di collegamento tra la S.S. 5 e la 

S.R. 487 con opere di potenziamento della viabilità esistente 

Legge di finanziamento 
Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 

31.07.2001 

Provvedimento di assegnazione 

finanziamento 
Deliberazione di G. R. D  Deliberazione di C.R. n.101/4 del 29.04.2008 

Soggetto beneficiario Provincia di Pescara 

Importo finanziamento €1.299.999.95 

Tipologia e descrizione 

dell’intervento 

Manutenzione straordinaria. Miglioramento della viabilità esistente 

attraverso i seguenti interventi: demolizioni e rimozioni strutture in 

c.a., ripristino opere di regimentazione acque superficiali, ripristino di 

attraversamenti del corpo stradale mediante prolungamento dei tombini 

esistenti, ripristino tratti in frana, rettifica curve pericolose, posa in 

opera di barriere stradali, risagomatura piano viabile nei tratti 

ammalorati.  

Arteria viaria e tratte 

chilometriche interessate 

dall'Intervento 

 

Comuni interessati 

dall'intervento 
Bolognano e Salle 

Data di approvazione del 

progetto preliminare 

Progetto preliminare approvato con Delibera di G.P. n.340 del 

22.11.2011 

Data di approvazione del 

progetto definitivo e esecutivo 

 

Progetto definitivo approvato con Determinazione Dirigenziale. n.1543 

del 18.06.2013. Progetto esecutivo approvato con Determinazione 

Dirigenziale. n.1543 del 18.06.2013. 

Data di stipula del contratto 
 

18.10.2013 

Data di inizio lavori 
 

05.03.2014 

Dati e importi delle erogazioni 

effettuate in favore dell’Ente 

beneficiario 

 

1° Acconto di  €194.999,99 erogato con Determinazione Dirigenziale 

n.52/DE8 del 21.05.2012; 2° Acconto di €844.999,97 del erogato con 

Determinazione Dirigenziale n.36/DE8 del 16.04.2014. 
 

 

Stato di attuazione 

dell’intervento  

Alla data del 1.09.2014 l’intervento era in corso di esecuzione. Le 

opere realizzate alla data del 1 settembre 2014, è pari al 30% del 

complessivo, consistono in: consolidamento del rilevato stradale 

dissestato su vari tratti e regimentazione delle acque superficiali di 

pertinenza sulla viabilità esistente, propedeutiche per il potenziamento 

del piano viabile. 

Le liquidazioni effettuate alla data del 01/09/2014 ammontano ad         

€ 2.983,83 

 


