
 
Variante al centro abitato di Scafa e sistemazione strade 

Provinciali n. 57 e 60 

Legge di finanziamento 
Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 

31.07.2001 

Provvedimento di assegnazione 

finanziamento 

Deliberazione di G. R. D  Deliberazione di C.R. n.101/4 del 

29.04.2008  

 

Originariamente l’intervento finanziato era denominato «Messa in 

sicurezza della S.S. 5 “Tiburtina Valeria” e della viabilità di 

collegamento tra la Val Pescara ed il versante della Maiella» e 

l’importo complessivo era di € 1.749.000,00. 

 

La Provincia di Pescara, al fine di una più omogenea distribuzione 

degli interventi nell’ambito del patrimonio stradale di propria 

competenza, ha suddiviso il suddetto intervento nei n. 3 sottoelencati 

sub-interventi: 

 

1. «Variazione plano-altimetrica della S.P. Popoli-Vittorito e S.S. 

n. 5 e Curve di Popoli e manutenzione sulla S.R. n. 17» [Cod. 

V39/10-1] dell’importo di € 728.000,00; 

2. «Variante al centro abitato di Scafa e sistemazione strade 

provinciali n. 57 e 60» [Cod. V39/10-2] dell’importo di € 

577.000,00; 

3. «Variazione plano-altimetrica della S.P. Pianapuccia-

Lettomanoppello-Passolanciano» [Cod. V39/10-3] dell’importo 

di € 444.000,00. 

Soggetto beneficiario Provincia di Pescara 

Importo finanziamento €577.000,00 

Tipologia e descrizione 

dell’intervento: 

Manutenzione straordinaria. Sistemazione piano viario di S.P. 60, 

sistemazione pertinenze stradali di S.P. C/o Ripacorbaria 

Arteria viaria e tratte 

chilometriche interessate 

dall'Intervento 

nuova strada di variante a Scafa 

Comuni interessati 

dall'intervento 
Scafa 

Data di approvazione del 

progetto preliminare 

Progetto preliminare approvato con Delibera di C.P. n.132 del 

21.12.2007 

Data di approvazione del 

progetto definitivo e esecutivo 

 

Progetto definitivo approvato con Delibera di G.P. n.404 del 

14.12.2010. Progetto esecutivo approvato con Determinazione 

Dirigenziale  n.404 del 14.12.2010 

Data di stipula del contratto 
 

23.04.2010 

Data di inizio lavori 
 

10.05.2010 



Dati e importi delle erogazioni 

effettuate in favore dell’Ente 

beneficiario 

 

1° Acconto di  €86.550,00 erogato con Determinazione Dirigenziale 

19/DE8  del 14/02/2011; 2° Acconto di  €173.100,00 erogato con 

Determinazione Dirigenziale n.12/DE8 del 23.01.2012; 

Stato di attuazione 

dell’intervento  

Alla data del 1.09.2014 l’intervento era in corso di esecuzione. 

Specifiche in merito non disponibili agli atti di questa struttura. 

 


