
 

Adeguamento plano altimetrico e messa in sicurezza della S.R. 151 

della "Valle del Tavo", miglioramento della strada di variante di 

collegamento con la S.S. 81 

 

Legge di finanziamento 
Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 

31.07.2001 

Provvedimento di assegnazione 

finanziamento 
Deliberazione di G. R. D  Deliberazione di C.R. n.101/4 del 29.04.2008 

Soggetto beneficiario Provincia di Pescara 

Importo finanziamento € 4.750.000,00 

Tipologia e descrizione 

dell’intervento 

Manutenzione straordinaria e realizzazioni ex novo: 

- la S.R. 151 ha beneficiato di opere di sistemazione del piano viabile 

ed interventi di consolidamento e sistemazione innesti con rotatorie;    

- la S.P. 12 di opere di consolidamento delle scarpate e rifacimento 

piano viabile;   

- la strada denominata "variante Est" di Penne di opere di 

regimentazione delle opere superficiali, opere di consolidamento ed 

adeguamento della strada esistente. 

Arteria viaria e tratte 

chilometriche interessate 

dall'Intervento 

S.R. 151 dal Km. 0+000 al Km. 6+800   S.P. 12 dal Km. 0+000   

variante est Km. 1+500 

Comuni interessati 

dall'intervento 
Penne - Loreto Aprutino- Collecorvino 

Data di approvazione del 

progetto preliminare 
Progetto preliminare approvato con Delibera di C.P. n.133/2007 

Data di approvazione del 

progetto definitivo e esecutivo 

 

L’opera in fase di redazione della progettazione definitiva era stata 

divisa in n.4 sotto progetti, approvati con Delibere di G.P. n.249/09, 

n.55/2010, n.258/09, n.341/10. Il progetto esecutivo unico è stato 

approvato con Determinazione Dirigenziale n.3418/2010 

Data di stipula del contratto 
 

19.09.2012 

Data di inizio lavori 
 

29.11.2012 

Dati e importi delle erogazioni 

effettuate in favore dell’Ente 

beneficiario 

1° Acconto di  €712.500,00 erogato con Determinazione Dirigenziale 

n.29/DE8; 2° Acconto di €1.425.000,00 erogato con Determinazione 

Dirigenziale n.17/DE8 del  21.02.2013. 

Stato di attuazione 

dell’intervento  

Alla data del 1.09.2014 l’intervento era in corso di esecuzione. Le 

opere realizzate alla data del 1 settembre 2014, e pari al 30% del 

complessivo, consistono in: 

- sulla SR 151 tratto Loreto - Penne – sono state eseguite 

lavorazioni di opere strutturali relative a rettifica di curve; 

- sulla SP 12 sono state ultimate le opere di contenimento per 

sistemazione frane e smottamenti; 

- sono stati ultimati gli interventi di regimentazione delle acque 

meteoriche in località Loreto Aprutino; 

- sono state eseguite tutte le opere d’arti, la massicciata stradale 

e la sistemazione delle opere per la canalizzazione delle acque 

meteoriche, drenaggi ecc .., sull’intervento di realizzazione 

strada denominata “ Variante Est”; 

- sono stati ultimati i lavori per la realizzazione della rotatoria in 

Cappelle sul Tavo. 

 


