
 

 
Miglioramento della viabilità per la valorizzazione delle aree 

pedemontane "Gran Sasso - Voltigno" dalla S.S. 81 

Legge di finanziamento  
Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 

31.07.2001 

Provvedimento di assegnazione 

finanziamento 
Deliberazione di G. R. D  Deliberazione di C.R. n.101/4 del 29.04.2008 

Soggetto beneficiario Provincia di Pescara 

Importo finanziamento €1.250.000,00 

Tipologia e descrizione 

dell’intervento 

Manutenzione straordinaria delle SS.PP. attraverso il risanamento delle 

frane ed il rifacimento della pavimentazione stradale. 

Arteria viaria e tratte 

chilometriche interessate 

dall'Intervento 

SS.PP. nn° 3 – 10 – 11 – 32 – 33 – 34 - 36. 

Comuni interessati 

dall'intervento 

Picciano, Montebello di Bertona, Civitella Casanova, Villa Celiera, 

Carpineto della Nora, Vicoli, Catignano. 

Data di approvazione del 

progetto preliminare 
Progetto preliminare approvato con Delibera di C.P. n.133/2007 

Data di approvazione del 

progetto definitivo e esecutivo 

 

L’opera era stata divisa in due sotto progetti definitivi dell’importo di 

€450.000,00 e l’altro di €800.000,00 approvati rispettivamente con 

Delibera di G.P. n.279 del 21.09.10  e Delibera di G.P. n.357 del 

15.11.10. Progetto esecutivo unico è stato approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. 3229 del 21.12.10 

Data di stipula del contratto 
 

02.02.2012 

Data di inizio lavori 
 

15.03.2012 

Dati e importi delle erogazioni 

effettuate in favore dell’Ente 

beneficiario 

1° Acconto di  €187.500,00 erogato con Determinazione Dirigenziale 

n.31/DE8 del 24.02.2011; 2° Acconto di €375.000,00 erogato con 

Determinazione Dirigenziale n.101/DE8 del  17.09.2012; 3° Acconto 

di €225.000,00 erogato con Determinazione Dirigenziale n.141/DE8 

del 21.12.2012. 

Stato di attuazione 

dell’intervento  

Alla data del 1.09.2014 l’intervento era in corso di esecuzione. Le 

opere realizzate alla data del 1 settembre 2014 consistono in: 

- S.P. n°10: rettifica curva pericolosa e miglioramento dell'innesto con 

la S.P. 10bis al km. 4+800 e km 5+000 nel comune di Montebello di 

Bertona; Sistemazione pertinenze stradali e ripavimentazione del 

piano viabile ammalorato nel tratto urbano del comune di Montebello 

di Bertona. 

- S.P. n°11: risanamento della pavimentazione stradale ammalorata nel 

tratto compreso tra i comuni di Montebello di Bertona la frazione di 

Vesta di Civitella Casanova. 



- S.P. n°32 Sistemazione frana al km 1+000 nel comune di Villa 

Celiera. 

- S.P. n°33: sistemazione frana al km. 19+200 nel comune di 

Carpineto. 

- S.P. n°34: sistemazione frane ai km. 1+600 e 1+950 nel comune di 

Vicoli. 

- S.P. n°39 bis: sistemazione frana al km. 1+500 nel comune di 

Civitaquana. 

- S.P. n°3: Sistemazione frana e conseguente ripristino della 

pavimentazione stradale al km. 1+600 nel comune di Picciano. 

 

Le liquidazioni effettuate alla data del 01.09.2014 ammontano ad          

€ 892.549,63. 

 


