
 
“Sistemazione, adeguamento e completamento di via Saragat, fino 

all’innesto con via Saffi” 

Legge di finanziamento Legge Regionale n.39 del 15.11.2006 art. 6. 

Provvedimento di assegnazione 

finanziamento 

Deliberazione di G. R. D  Deliberazione di G.R. n. 1393 del 29.11.2006 

 

Soggetto beneficiario Comune di Montesilvano (PE)  

Importo finanziamento € 2.200.000,00 

Tipologia e descrizione 

dell’intervento 

Nuova realizzazione. Decongestionamento del traffico dalla Via 

Verrotti e dalla S.S. Adriatica attraverso l’ampliamento di via Saffi fino 

all’incrocio con via Massimo D’Azeglio. 

Data di approvazione del 

progetto preliminare 

Progetto preliminare approvato con Delibera del Commissario 

Straordinario n. 55 del 29.03.2007 

Data di approvazione del 

progetto definitivo e esecutivo 

 
 

Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 679 

del 27.04.2012. 

Data di stipula del contratto 20.06.2013 

Data di inizio lavori 20.06.2013 

Dati e importi delle erogazioni 

effettuate in favore dell’Ente 

beneficiario 

 

1° Acconto di  € 880.000,00 erogato con Determinazione Dirigenziale 

n. 111/DE1 del 07.11.2007; 2° Acconto (parte) di € 550.000,00 erogato 

con Determinazione Dirigenziale n. 107/DE8 del 12.11.2013; 2° 

Acconto (parte) di € 550.000,00 erogato con Determinazione 

Dirigenziale n. 02/DE8 del 28.01.2014;  

Stato di attuazione 

dell’intervento  

Alla data del 1.09.2014 l’intervento era in corso di esecuzione. Le 

opere realizzate consistono in: paratie, solettoni su pali, opere di 

contenimento, adeguamento manufatti a servizio impianto di 

smaltimento delle acque, per un importo dei lavori pari ad                    

€ 800.000,00. 

 


